

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1**  
**к договору № 5-17 от 18.04.2017 г.**

на разработку проектной и сметной документации по объекту:  
“Перепланировка помещений учебного корпуса  
под стационарное отделение социального обслуживания граждан,  
расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35”.

**г. Великий Новгород**

**«08» июня 2017 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Новгородагропромпроект» в лице генерального директора Бабиченко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, Исполнитель, и областное автономное учреждение социального обслуживания “Холмский комплексный центр социального обслуживания населения”, в лице директора Сафоновой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, Заказчик, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с отсутствием исходно-разрешительной документации (градостроительного плана), технических условий на электроснабжение и необходимостью корректировки сроков выполнения работ, стороны пришли к соглашению о внесении изменений в договор в п. 3:

1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:  
“В течение 104 календарных дней после подписания Договора, поступления авансового платежа и выполнение условий п. 3.1.”

В остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением Стороны руководствуются аналогичными положениями Договора.

Все остальные условия Договора настоящим Дополнительным соглашением принимаются без изменения.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 1 (одном) листе, в двух экземплярах, причем оба текста являются аутентичным и имеют равную юридическую силу.

Исполнитель:

ООО «Новгородагропромпроект»

Генеральный директор

  
Бабиченко Н. В.  
08 июня 2017 г.

Заказчик:

ОАУСО «Холмский КЦ»

Директор

  
Сафонова С. А.  
08 июня 2017 г.