

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2

к договору № 5-17 от 18.04.2017 г.

на разработку проектной и сметной документации по объекту:

“Перепланировка помещений учебного корпуса

под стационарное отделение социального обслуживания граждан,

расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35”.

г. Великий Новгород

«28» июля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Новгородагропромпроект» в лице генерального директора Бабиченко Николая Васильевича, действующего на основании Устава, Исполнитель, и областное автономное учреждение социального обслуживания “Холмский комплексный центр социального обслуживания населения”, в лице директора Сафоновой Светланы Анатольевны, действующего на основании Устава, Заказчик, вместе именуемые Стороны и каждый в отдельности Сторона, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

В связи с изменением исходных данных на производство работ при проектировании объекта - изложить пункт 1 договора № 5-17 от 18.04.2017 г. в следующей редакции:

«1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с заданием на проектирование Заказчика (приложение № 1) осуществить разработку проектной и сметной документации по объекту: «Перепланировка помещений учебного корпуса под стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35, выполнив разделение проектной документации на две очереди».

1.1.1 – включить в первую очередь изготовление проектной документации (в 2-х экз.):

Документацию с наименованием “Переустройство и перепланировка помещений учебного корпуса под стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35”

1.1.2. - включить во вторую очередь изготовление проектной документации (в 2-х экз.):

Документацию на капитальный ремонт объекта «Стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35”. В связи с изменением исходных данных на производство работ при проектировании объекта - изложить пункт 1.2. договора № 5-17 от 18.04.2017 г. в следующей редакции:

1.2. Исполнитель обязуется по разработанной проектной и сметной документации осуществить проверку достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт объекта «Стационарное отделение социального обслуживания граждан, расположенного по адресу: 175270, Новгородская обл., г. Холм, ул. Новикова, д.35”.

Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

“В течение 120 календарных дней после подписания Договора, поступления авансового платежа при выполнении условий п. 3.1

Во всем остальном, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора.

Остальные условия Договора настоящим Дополнительным соглашением принимаются без изменений. Цена работ, выполняемых по настоящему дополнительному соглашению, остается без изменений.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено на 1 (одном) листе, в двух экземплярах, и имеют равную юридическую силу.

Исполнитель:

ООО «Новгородагропромпроект»

Генеральный директор

Бабиченко Н. В.

28 июля

20



Заказчик:

ОАУСО «Холмский КЦ»

Директор

Сафонова С. А.

28 июля 2017 г.

